

Terminplan der Zeitschrift "Mikroprozessortechnik" Heft 1-6/1987

Heft	1	2	3	4	5	6
Originale 4farbig an Druckerei	7.11.	28.11.	2.1.	6.2.	6.3.	2.4.
Manuskripte und Originale an Typohersteller	-	16.12.	26.1.	17.2.	26.3.	23.4.
Layout, Manuskripte un. Originale an Redaktion		22.12.	30.1.	23.2.	1.4.	30.4.
Hauptmanuskript an Druckerei	28.11.	23.12.	3.2.	2.3.	1.4.	4.5.
Farbandrucke im Verlag	6.12.	5.1.	2.2.	9.3.	6.4.	4.5.
Restmanuskript von 2 Druckseiten	9.12.	8.1.	12.2.	11.3.	10.4.	13.5.
Farbimprimatur ab Verlag	12.12.	9.1.	6.2.	13.3.	10.4.	8.5.
Umbruch im Verlag	22.12.	21.1.	25.2.	24.3.	24.4.	26.5.
Imprimatur ab Verlag	30.12.	26.1.	2.3.	27.3.	29.4.	29.5.
Versand	30.1.	24.2.	31.3.	28.4.	29.5.	30.6.

Greschek

Greschek

Disponentin

Heft	7	8	9	10	11	12
Manuskripte und Originale 4 farbig an Druckerei	23.4.	28.5.	2.7.	30.7.	27.8.	1.10.
Farbandrucke im Verlag	25.5.	29.6.	31.7.	31.8.	28.9.	2.11.
Farbimprimatur ab Verlag	29.5.	3.7.	6.8.	4.9.	2.10.	6.11.
Hauptmanuskript ab Verlag	25.5.	30.6.	4.8.	3.9.	22.9.	28.10.
Restmanuskript ab Verlag	3.6.	9.7.	13.8.	14.9.	1.10.	6.11.
Korrekturen im Verlag	17.6.	22.7.	26.8.	25.9.	15.10.	19.11.
Imprimatur ab Verlag	22.6.	27.7.	31.8.	30.9.	20.10.	24.11.
Auslieferung	21.7.	25.8.	29.9.	30.10.	18.11.	23.12.

Greschek
Greschek

Berlin, 15.4.1987

Bildtermine für Heft 1 - 6 1987

	Heft 1	Heft 2	Heft 3	Heft 4	Heft 5	Heft 6
90% Bildvorlagen an Bildherstellung bis zum		21.11.	1.1.	21.1.	2.3.	30.3.
10% Bildvorlagen an Bildherstellung bis zum		24.11.	6.1.	26.1.	6.3.	6.4.
Rückgabe der fertigen Reinzeichnungen u. Retuschen am		9.12.	19.1.	10.2.	19.3.	16.4.
an Typo	-	16.12.	26.1.	17.2.	26.3.	23.4.

Friedrich
Bredow

27.4.87

Zeichnungsfertigung

Redaktion "Mikroprozessortechnik"

Bildtermine für Heft 7 - 12 1987

	Heft 7	Heft 8	Heft 9	Heft 10	Heft 11	Heft 12
70% Bildvorlagen an Bildherstellung bis zum	22.4.	29.5.	1.7.	31.7.	14.8.	25.9.
30% Bildvorlagen an Bildherstellubg bis zum	27.4.	5.6.	6.7.	5.8.	21.8.	1.10.
Rückgabe der fertigen Reinzeichnungen und Retuschen am	11.5.	15.6.	17.7.	17.8.	2.9.	13.10.
Typo	18.5.	22.6.	24.7.	25.8.	10.9.	20.10.

Tesch

	6	7	8	9	10	11	12
Zum Vorrechnen 70% an Kollegin Kaminski	23.4.	18.5.	22.6.	24.7.	25.8.	10.9.	20.10.
" " " " " "	24.4.	19.5.	23.6.	27.7.	26.8.	11.9.	21.10.
Vollständiger Belegungsplan sowie "Manuskripte und Originale an Kollegin Kaminski	27.4.	20.5.	24.6.	28.7.	27.8.	14.9.	22.10.
Fertiges Layout sowie Manuskripte und Originale an Redaktion	30.4.	25.5.	29.6.	31.7.	1.9.	17.9.	27.10.
Hauptmanuskript an Druckerei		25.5.	30.6.	4.8.	3.9.	22.9.	28.10.

Berlin, 21.4.1987

Greschek